

Knyszyn, 08.06.2020

Burmistrz Knyszyna.
Jarosław Antoni Chmielewski
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Knyszynie
Zbigniew Niedzielewski

Burmistrz Knyszyna przedkłada Raport okresowy z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023.

BURMISTRZ

Jarosław Antoni Chmielewski

 08.06.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Niedzielewski

Załączniki:

1. Raport okresowy z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023.

RAPORT OKRESOWY

z realizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023

Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 (zwany dalej GPR) został przyjęty uchwałą Nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20.04.2018 r. GPR otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z czym w dniu 05.06.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 299/4243/2018, zgodnie z którą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-20203 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Burmistrza Knyszyna w obszarze działań związanych z rewitalizacją Gminy Knyszyn, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.

Raport okresowy z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 został opracowany z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Komitetu Rewitalizacji będącego Załącznikiem do uchwały XXV/210/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 19 czerwca 2017 r. Zgodnie z §2 ust. 3 przytaczanego Regulaminu Komitet Rewitalizacji opracowuje i przedkłada Burmistrzowi Knyszyna raport okresowy sporządzany nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz raport końcowy z realizacji Programu. Raport umożliwia monitorowanie postępów we wdrażaniu kluczowych przedsięwzięć ujętych w GPR, podsumowuje działania, które zostały podjęte. Zakres rzeczowy Raportu obejmuje projekty ujęte na liście projektów podstawowych, na liście projektów uzupełniających oraz wyszczególnione pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

I. Monitoring z realizacji projektów z listy podstawowej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Na terenie Gminy Knyszyn obszar rewitalizacji obejmuje dwa podobszary:

- Podobszar I Rewitalizacji – Knyszyn Centrum: ul. Rynek, ul. Grodzieńska ul. Białostocka
- Podobszar II Rewitalizacji – Knyszyn Zamek.

Wytypowany teren stanowi 1% całkowitej powierzchni Gminy oraz jest zamieszkały przez 18,6 % ogółu mieszkańców Gminy Knyszyn.

Spśród projektów z listy podstawowej ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Siłownia zewnętrzna w Knyszynie – wykonano w roku 2019 ze środków Funduszu Sołectkiego. Koszt inwestycji: 17.570,72 zł.
2. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku – w tym zadaniu mieści się zadanie *Siłownia zewnętrzna w Knyszynie* oraz *Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie*.
3. Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie Zamku – Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa podlaskiego. Koszt robót: 19.680,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 9.950,00 zł.
4. Wymiana pieców na ekologiczne na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Projekt realizowano w roku 2018. W ramach projektu wymieniono 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i peletem. Wartość inwestycji: 412.500,60 zł (koszt zakupu pieców). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji, tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockie oraz Knyszyna – Zamku: 5.

5. Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniów fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt zrealizowano w 2019 r. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Wartość inwestycji: 1.184.428,08 zł (koszt zakupu instalacji) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockie oraz Knyszyna – Zamku: fotowoltaika: 2 osoby, kolektory: 7 osób.
6. Rewitalizacja Rynku w Knyszynie – Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 606.646,91zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 500.217,62 zł i dofinansowanie z budżetu państwa 106.429,29 zł. Wartość robót: 1.463.700,00 zł.
W 2020 r. Gmina Knyszyn złożyła do Lokalnej Grupy Działania Puszczy Knyszyńska wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie”, obejmujący działki znajdujące się w obszarze rewitalizacji (ul. Rynek w Knyszynie). Zakładana wartość projektu: 1 065 922,06 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł
7. Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji - wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Projekt realizowano w roku 2018. Wartość robót: 650.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.

II. Monitoring z realizacji projektów z listy uzupełniającej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spośród projektów z listy uzupełniającej ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 zrealizowane następujące działania:

1. Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie – trwają prace przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji, które będzie wymagana do złożenia przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, której Gmina Knyszyn jest członkiem, wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych.
2. Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki – Gmina Knyszyn dwukrotnie składała do Instytutu Książki wnioski o dofinansowanie zadania. Niestety, nie udało się pozyskać dofinansowania.
3. Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola – trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej dla inwestycji. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, gmina zacznie realizować inwestycję finansowaną ze środków własnych. Planowany termin rozpoczęcia prac: czerwiec/lipiec 2020 r.
4. Wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku – w 2018 r. Gmina z własnych środków wymieniła piec grzewczy. Koszt inwestycji: 23.370,00 zł
5. Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska – budynek byłej przychodni, wpisanej do rejestru zabytków został w 2019 r. sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Nowy właściciel ma obowiązek wykonać renowację budynku z zachowaniem zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prace powinny zostać ukończone do końca 2023 r.
6. Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK – na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury w 2018 r. pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego, Powiatu Monieckiego, Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta oraz Gminy Knyszyn. W 2019 r. Knyszyński Ośrodek Kultury na organizację Międzynarodowego spotkania z Konopielką pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w ramach projektu pn. "Ocalić od zapomnienia, zwyczaje i obrzędy wiosenne".

III. Monitoring pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Aby GPR był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, wyszczególniono w nim zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w ramach GPR. Z tej kategorii zrealizowano następujące działania:

1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Gmina Knyszyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż 22 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWh każda oraz 6 mikroinstalacji kolektorów słonecznych. Ogólna wartość projektu 733.000,00 zł. Dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.
2. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturowego – Gmina zrealizowała projekt pn. „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna gminy Knyszyn” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące działania promujące dziedzictwo naturalne, historyczne i kulturowe gminy Knyszyn: wydanie 3 folderów turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Knyszynem (magnesy, breloki, długopisy), wydanie albumu "Walory historyczno- przyrodnicze Knyszyna i okolic", wydanie monografii "Prawa i przywileje miasta Knyszyna", zorganizowanie konferencji naukowej z okazji 450- lecia nadania praw miejskich Knyszyna oraz wydawnictwo pokonferencyjne, zorganizowanie Turnieju 3 królewskich miast, wydanie monografii z okazji 500- lecia Parafii w Knyszynie. Wartość całkowita projektu: 137.950,47 zł, wartość pozyskanego dofinansowania: 83.323,77 zł.
3. Szeroka promocja walorów historyczno- kulturowych i przyrodniczych gminy – Projekt „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn” - j.w.
4. Programy usuwania azbestu – Gmina Knyszyn w 2018 r. pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie i utylizację azbestu z budynków mieszkalnych na terenie gminy Knyszyn. Wartość projektu: 8.900,00 zł, dofinansowanie: 100%. Ilość gospodarstw domowych, z których odebrano i zutylizowano azbest: 21.

IV. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Monitoring wskaźników GPR dostarcza danych na temat postępu realizacji oraz efektywności zaplanowanych działań. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźników projektów rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela. Projekty zrealizowane w okresie sprawozdawczym zostały oznaczone podkreśleniem. W tabeli nie ujęto przedsięwzięć rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień opracowania niniejszego raportu. Nie ujęto także przedsięwzięć, dla których np. złożono wnioski o dofinansowanie, ale jest on jeszcze na etapie oceny. Wyszczególniono tylko zakończone przedsięwzięcia.

| Cel strategiczny | Cel operacyjny | Działanie | Projekt | Wskaźnik | Wartość początkowa - 2017 rok | Wartość końcowa - 2023 rok | Osiągnięta wartość |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Cel strategiczny 1. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców | 1.1. Promocja zdrowego stylu życia | rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (plaża miejska, siłownia typu outdoor) oraz kształtowanie postaw zdrowego stylu życia | 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u> | Ilość nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych (w szt.) | 0 | 3 | 3 |
| | | | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u> | Ilość osób korzystających z nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych | 0 | 300 | 300 |
| | | kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkańców (skwery, parki, place zabaw); | 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku</u> | Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (m ²) | 0 | 7050 | 4689 |
| | | | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u> | Ilość wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych (w szt.) | 0 | 20 | 2 |
| | | zapewnienie atrakcyjnych zajęć dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych. | 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u> | Ilość uczestników wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych | 0 | 500 | 500 |
| | | | 1.8 Letnia akademii rzemiosła i sztuki - KOK 1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK 2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku; 2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku; 2.11 <u>Kółko szachowe</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> 2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszynski Ośrodek Kultury | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ciel strategiczny 2. Poprawa kondycji ekonomiczno-gospodarczej mieszkańców | 1.2. Radykalna poprawa jakości powietrza | programy głębokiej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (OZE). | 2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK</u> 2.17 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> | | | | | | | |
| | | | 1.3 <u>Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.</u> 2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. Dr. E. Jelskiego w Knyszynie , 2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, <u>wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku</u> , 2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska | ilość gospodarstw domowych wyposażonych w nowoczesne źródła ciepła (OZE) | 0 | 45 | 52 | | | |
| | 1.3. Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu obiektów użyteczności i publicznej i rozwój budownictwa mieszkaniowego | poprawa dostępności i wzrost jakości świadczonych usług w obiektach publicznych (m.in. szpital, biblioteka, przedszkole) | 2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki, 2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie, 2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola, 2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska | Ilość zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej | 0 | 3 | 0 | | | |
| | | | | | tworzenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe | 2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie | Powierzchnia nowo utworzonych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe (w ha) | 0 | 1,1868 | 0 |
| | | | | | | | | montaż nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej drogowej i ulicznej oraz wymiana istniejącej na ekologiczną, | 1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji | Ilość zamontowanych lamp ledowych |
| | 2.1 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkańców w | wspieranie rozwoju branży hotelarsko-gastronomicznej oraz usług okołoturystycznych w oparciu o tradycje królewskie oraz bliskość Puszczy Knyszyńskiej; | 1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie; 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.9. Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka | Ilość zrewitalizowanych obiektów-nośników rozwoju gospodarczego | 0 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | Doskonalenie zawodowe mieszkańców poprzez nabywanie nowych umiejętności (m.in. kursy, szkolenia); | 1.5. Akademia prawa jazdy – MOPS 1.10 Akademia Przedsiębiorczości | Ilość osób bezrobotnych wyposażonych w nowe kompetencje pracownicze | 0 | 20 | 0 |
| | 2.2 Wzrost kapitału społecznego wśród | Podniesienie poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży poprzez ofertę zajęć dodatkowych | 1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji; | Ilość uczniów - uczestników zajęć dodatkowych | 0 | 85 | | | | |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| el strategiczny 3 Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców | dzieci i młodzieży | | 1.11 Z angielskim za pan brat 2.11 <u>Kółko szachowe</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci;</u> 2.15 <u>Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie.</u> | | | | 85 |
| | 3.1. Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej | rewitalizacja obiektów zabytkowych; | 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie; 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka | Ilość zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych | 0 | 3 | 0 |
| | | budowa i rozwój infrastruktury służącej popularyzacji miejsc historycznych; | 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie; 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka | | | | |
| | | ożywianie i estetyzacja centrów terenów rewitalizowanych, | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u> 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u> 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie; | Ilość użytkowników zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych | 0 | 600 | 400 |
| | 3.2. Rozwój zasobów instytucjonalnych | Podniesienie jakości istniejących oraz tworzenie nowych obiektów użyteczności publicznej z szerokim zakresem ich usług | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku;</u> 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u> 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie; 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki; 2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola 2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku;</u> 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka | Ilość nowo utworzonych/zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej | 0 | 3 | 3 |
| | | | 1.8 Letnia akademii rzemiosła i sztuki - KOK 1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK 2.11 <u>Kółko szachowe</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> 2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszyniński Ośrodek Kultury 2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK</u> 2.17 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> | | | | |
| | rozbudowa oferty kulturalnej w istniejących placówkach gminnych, | | Ilość uczestników wydarzeń | 0 | 100 | 100 | |

V. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji GPR problemów oraz sposób ich rozwiązania

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy mające wpływ na realizację GPR.

IV. Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach GPR oraz żaden z podmiotów, ani mieszkańiec nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne przesłanki do aktualizacji GPR. W przyszłości, jeśli pojawi się taki wniosek, uprzednio zostanie on przedyskutowany na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawiony Burmistrzowi Knyszyna. W przypadku akceptacji zostanie on poddany procesowi jak w przypadku tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

BURMISTRZ

Jarosław Antoni Chmielewski